

## Plan Prévisionnel des Marchés Actualisé le 01/09/2021 MAADEN MAURITANIE

Réf	Réalisations envisagées	Source de Financement	Type de marché	Mode de Passation	Dates prévues de lancement de la procédure de sélection	Dates prévues d'attribution du marché	Dates prévues de démarrage des prestations	Dates prévues de achèvement des prestations
01	Construction de centre de traitement de Chami	budget MAADEN	contrant de travaux	Appel d'offre national	février-21	juin-21	juin-21	novembre-21
02	Construction de centre de traitement de Sferiyat (Tiris Zemmour)	budget MAADEN	contrant de travaux	Appel d'offre national	février-21	juin-21	juin-21	décembre-21
03	10 Forages d'eau équipés	budget MAADEN	contrant de travaux	Appel d'offre national	février-21	mai-21	mai-21	septembre-21
04	Evaluation du potentiel Géologique des couloirs Maaden (cartographie)	budget MAADEN	Prestation intellectuel	Appel d'offre national	juin-21	août-21	août-21	juin-22
05	Travaux d'électrification centre de Chami	budget MAADEN	contrant de travaux	Appel d'offre national	septembre-21	octobre-21	novembre-21	juin-22
06	Voie carrossable de 29 km reliant Tijirite et Sakina (Tasiast)	budget MAADEN	contrant de travaux	Appel d'offre national	septembre-21	octobre-21	octobre-21	décembre-21
07	Adduction d'eau pour le centre Chami nord.	budget MAADEN	contrant de travaux	Appel d'offre national	septembre-21	octobre-21	novembre-21	décembre-21
08	7 Forages d'eau	budget MAADEN	contrant de travaux	Appel d'offre national	septembre-21	octobre-21	novembre-21	décembre-21
09	Unités de dessalement d'eau	budget MAADEN	contrant de travaux	Appel d'offre national	septembre-21	octobre-21	novembre-21	décembre-21
10	Construction de pylônes pour réseau téléphonique	budget MAADEN	contrant de travaux	Appel d'offre national	octobre-21	décembre-21	décembre-21	mars-22

